



Челябинская область



Карта тиражируемого проекта «Оптимизация процесса подготовки воспитателя к проведению родительского собрания в МАДОУ «ДС № 478 г. Челябинска»»

Утверждено:
Заместитель Главы города по
социальному развитию

С.А. Авдеев

Утверждено:
Председатель Комитета по делам образования
города Челябинска

С.В. Портье

1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчик процесса: Заведующий МАДОУ «ДС № 478 г. Челябинска» Парель Анна Владимировна

Владелец процесса: Заведующий МАДОУ «ДС № 478 г. Челябинска» Парель Анна Владимировна

Периметр проекта: Подготовительная к школе группа МАДОУ «Детский сад № 478 г. Челябинска»

Границы процесса: с начала работы воспитателя с тематическим планом проведения родительского собрания до оформления проекта протокола родительского собрания

Руководитель проекта: старший воспитатель МАДОУ «Детский сад № 478 г. Челябинска» Ромашкина Елена Вадимовна

Команда проекта: воспитатели МАДОУ «Детский сад № 478 г. Челябинска» Мустафина Радия Зуфаровна, Шандушина Юлия Николаевна

2. Обоснование выбора

Ключевой риск: Нарушение Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, ст.44, пункт 3 «...родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют право: знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и воспитания, образовательными технологиями...»

Последствия: родители являются участниками образовательного процесса, отсутствие информированности родителей может привести к снижению уровня программного материала ООП ДО, снижению качества образования, неудовлетворенности участников образовательного процесса, снижению качества ДОУ

Причины возникновения: отсутствие стандарта процесса подготовки воспитателя к проведению родительского собрания

Ценность для заказчика: усвоение программного материала ООП ДО воспитанниками детского сада, повышение качества образования, повышение удовлетворенности участников образовательного процесса, повышение качества ДОУ

3. Планируемый эффект

Наименование показателя	Текущий показатель	Целевой показатель
Время протекания процесса подготовки воспитателя к проведению родительского собрания	60 мин	Сокращение в 2 раза
Стандарт процесса подготовки воспитателя к проведению родительского собрания	отсутствует	наличие

4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта – 18.03.2025 г.
2. Обучение участников проекта – 18.03.2025 г. – 20.03.2025 г.
Производственный анализ № 1 – 21.03.2025 г. – 25.03.2025 г.
3. Внедрение улучшения – 05.04.2025 г. – 14.04.2025 г.
4. Закрепление результатов и закрытие проекта – 17.04.2025 г. – 18.04.2025 г.
5. Производственный анализ № 2 – 24.04.2025 г.
6. Заполнение чек-листа проверки качества тиражирования – 30.04.2025 г.

Согласовано:
Руководитель Проектного офиса
Комитета по делам образования г. Челябинска
Петрова Е.В.